
1

经济签证建设项目管理单位提出申请

施工合同

派驻跟踪审计小组进驻

设计变更 设计院出具初步设计修改意见

施工单位申报工程联系单
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建设单位报审计小

组审查

审计小组提出修改意见

并出具跟踪审计意见单

跟踪审计组出具现场踏勘

记录单并四方签字

建设单位报分管

领导审批

根据金额大小相关会

议决定
出具会审意见

按照会议纪要实施

跟踪审计组资料归档，

并作为竣工结算依据

签订施工合同

建设、监理、

施工单位共同

签署变更联系

单

宁夏大学建设项目跟踪审计工作流程图
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